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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 10017/BGTVT-KHĐT
V/v chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 các dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý
Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024
Kính gửi:  Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT): số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 và số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024;
Căn cứ văn bản số 4085/BGTVT-KHĐT ngày 17/4/2024 của Bộ GTVT về việc chấp thuận kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 các dự án do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý;
Sau khi xem xét đề nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại các văn bản: số 2687/BĐHCM-KTTH ngày 16/81/2024 và số 2917/BĐHCM-KTTH ngày 06/9/2024 về kế hoạch giải ngân hàng tháng cho các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công NSNN năm 2024 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2023 do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh quản lý; ý kiến của Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại văn bản số 2291/CQLXD-QLXD2 ngày 26/8/2024, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có ý kiến như sau:
1. Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 từ tháng 9/2024 đến tháng 01/2025[1] các dự án do Ban QLDA đường HCM quản lý theo đề nghị của Ban QLDA đường HCM tại các văn bản nêu trên (xem phụ lục kèm theo).
2. Ban QLDA đường HCM phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn NSNN năm 2024 được Bộ GTVT chấp thuận. Giám đốc Ban QLDA đường HCM chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện kế hoạch được giao.
Đề nghị Ban QLDA đường HCM triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- Cục Quản lý đầu tư xây dựng;
- Lưu: VT, KHĐT (3).  tuanva
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Quang Thìn
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CHI TIẾT TỪNG THÁNG CÁC DỰ ÁN DO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ
(Kèm theo văn bản số 10017/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Bộ GTVT)
Đơn vị tính: triệu VNĐ
TT
Danh mục
Kế hoạch vốn năm 2024
Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng
Tổng số
Đã giải ngân đến hết ngày 31/03/2024
Đã giải ngân đến hết ngày 31/8/2024
Còn lại
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Tháng 1/2025
Cộng
TỔNG CỘNG
4.846.869
606.521
178.814
4.061.534
200.929
254.188
349.327
359.180
381.600
564.016
511.938
578.480
851.476
10.400
4.061.534
A
DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG
2.263.345
233.711
178.814
1.850.820
147.549
158.550
163.220
164.450
171.560
292.106
211.970
200.200
341.215
-
1.850.820
1
Đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ
2.263.345
233.711
178.814
1.850.820
147.549
158.550
163.220
164.450
171.560
292.106
211.970
200.200
341.215
-
1.850.820
a
KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023
1.409.345
233.711
-
1.175.634
147.549
158.550
163.220
164.450
171.560
117.390
105.000
80.900
67.015
-
1.175.634
b
KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024
854.000
-
178.814
675.186
-
-
-
-
-
174.716
106.970
119.300
274.200
675.186
B
CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
2.583.524
372.810
-
2.210.714
53.380
95.638
186.107
194.730
210.040
271.910
299.968
378.280
510.261
10.400
2.210.714
1
Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Chơn Thành - Đức Hòa
597.250
11.000
-
586.250
30.245
29.215
45.700
55.670
62.040
63.910
67.210
88.920
132.940
10.400
586.250
a
KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023
547.250
11.000
-
536.250
30.245
29.215
45.700
55.670
62.040
63.910
67.210
74.420
97.440
10.400
536.250
b
KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024
50.000
-
-
50.000
-
-
-
-
-
-
-
14.500
35.500
-
50.000
2
Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn
596.311
9.323
-
586.988
5.135
23.800
59.407
56.060
35.000
55.000
65.000
102.730
184.856
-
586.988
a
KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023
446.311
9.323
-
436.988
5.135
23.800
59.407
56.060
35.000
55.000
65.000
72.730
64.856
-
436.988
b
KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024
150.000
-
-
150.000
-
-
-
-
-
-
-
30.000
120.000
-
150.000
3
Dự án đầu tư xây dựng đường HCM đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận
1.389.963
352.487
-
1.037.476
18.000
42.623
81.000
83.000
113.000
153.000
167.758
186.630
192.465
-
1.037.476
a
KH 2004 theo QĐ số 1767/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023
1.189.963
352.487
-
837.476
18.000
42.623
81.000
83.000
113.000
123.000
123.000
123.000
130.853
837.476
b
KH 2004 theo QĐ số 977/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2024
200.000
-
-
200.000
-
-
-
-
-
30.000
44.758
63.630
61.612
200.000
[1] Kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng vốn NSNN năm 2024 từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024 các dự án do Ban QLDA đường HCM quản lý giữ nguyên theo văn bản số 4085/BGTVT-KHĐT ngày 17/4/2024 của Bộ GTVT
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