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KẾ  HOẠCH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN TIẾP QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
Để  đảm bảo không  gián  đoạn trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản  số  4738/BTC-TH ngày 14/4/2025 về việc chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong  quá  trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.
Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản  số  1960/STC-KTNS ngày 29/04/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án,  kế  hoạch  đầu  tư  công  trong quá trình  sắp xếp , kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. M ụ c đích
- B ả o đảm tính liên tục, nhất quán trong quản lý và triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công, không để xảy ra đình trệ, gián đoạn do ảnh hưởng của việc sắp  xếp , sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính.
- Thực hiện  đúng  quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo  đảm  mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
- Quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.
2. Yêu cầu
- Việc bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn đầu tư công phải được thực hiện  đầy đủ , đúng phạm vi quản lý, có đ ầ y đủ hồ sơ tài liệu kèm theo; hạn chế tối đa các thủ tục phát sinh không cần thiết, các cơ quan, đơn vị phải lập biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ dự án (hồ sơ pháp lý, hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn của dự án, hồ sơ nhận nợ và trả nợ vay lại), tài liệu giữa các bên, kể cả các khoản tạm ứng, nợ phải thu, phải  trả  ( nếu  có). Tuyệt  đối  không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí.
- Việc bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn đầu tư công cần bảo đảm không làm ảnh hưởng, gián đoạn việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư nhưng cần thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, công năng sử dụng, các cơ quan, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh ngay theo quy định, cấp quyết định đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thành dự án, không để dự án dở dang, gây  lãng   phí, trường hợp cần điều chỉnh mục tiêu, công năng sử dụng để phù hợp với tổ chức bộ máy mới, thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định.
- Phân công rõ người, rõ trách nhiệm; bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn các thủ tục thẩm định, phê duyệt, giải phóng mặt b ằ ng, thanh toán, quyết toán, nhận nợ và trả nợ vay lại.
- Tuân  thủ  các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc phát sinh.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng
Các chương trình, nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công chịu ảnh hưởng  bởi  quá trình sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính của t ỉ nh Khánh Hòa.
2.  Đối tượng  áp dụng
Các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công đang tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy.
III . NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRONG QUÁ TRÌNH SẮP XẾP, KIỆN TOÀN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CÁC CẤP
1. Về chuyển giao nguồn vốn, nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách
a) Về nguồn vốn đầu tư công
Đảm bảo theo định hướng tại Công văn số 4205/BTC-NSNN 02/4/2025 của Bộ T à i chính:  “Việc phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp  tỉnh  và ngân sách  cấp  xã sau sắp  xếp  nên giữ  ổn  định, đảm b ả o nguồn thu như các xã trước  sắp xếp . Nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách  cấp  huyện trước sắp  xếp   chuyên về ngân sách cấp tỉnh   để  thực hiện; trường hợp  cấp  xã sau  sắp  xếp có khả năng thực hiện những nhiệm vụ của ngân sách  cấp  huyện trước  sắp  xếp, căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội  đồng  nhân  dân  cấp t ỉ nh quyết định ”.
b) Về nhiệm vụ chi đầu tư phát triển
- Các nhiệm vụ, dự án đầu tư công của cấp huyện    quản    lý (bao gồm các nguồn    vốn    bổ sung có mục    tiêu    từ ngân sách cấp trên, nguồn    vốn    h   ợp    pháp của cấp huyện quản lý):   Chuyển giao về cấp tỉnh tiếp tục theo dõi, xử lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính các cấp.
Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định việc giao đơn vị cấp  tỉnh  tiếp nhận các nhiệm vụ, làm chủ đầu tư các dự án của cấp huyện bàn giao. Trường hợp cấp xã sau sắp xếp có khả năng thực hiện những nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện trước sắp xếp, căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo đúng quy định pháp luật.
- Các nhiệm vụ, dự án đầu tư công của cấp xã quản lý (bao    gồm    các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, nguồn vốn hợp pháp     của cấp    xã    quản lý)   :    Chuyển giao nguyên trạng dự án và nguồn vốn cho đơn vị cấp xã mới thành lập tiếp tục theo dõi, xử lý, tổ chức thực hiện sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính các cấp.
- Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG     xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng    đồng bào     dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững):
+  Các dự án thuộc Chương trình do cấp huyện quản lý:  Chuyển giao về cấp tỉnh để tiếp tục theo dõi, xử lý, tổ chức thực hiện dự án thuộc Chương trình sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính các cấp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo (cơ quan quản lý chương trình) là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quyết định việc giao đơn vị cấp tỉnh tiếp nhận, làm chủ đầu tư các dự án của cấp huyện bàn giao. Trường hợp cấp xã sau  sắp  xếp có khả năng thực hiện những nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện trước  sắp  xếp, căn cứ tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo  chủ  trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
+  Các dự án thuộc Chương trình do cấp xã quản lý:  Chuyển giao nguyên trạng dự án và nguồn vốn cho đơn vị cấp xã mới thành lập tiếp tục theo dõi, xử lý, tổ chức thực hiện sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính các cấp.
2. Rà soát, lập danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án
- UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cấp huyện, Ban quản lý dự án (BQLDA) cấp huyện và UBND cấp xã rà soát, tổng hợp, lập danh mục:
+ Các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
+ Các chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025;
+ Các chương trình, nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch vốn các năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển tiếp sang năm 2025;
+ Các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;
+ Các dự án còn số dư tạm ứng các năm trước phải theo dõi để tiếp tục thu hồi;
+ Các dự án đã phê du y ệt quyết toán dự án hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn để thanh toán thuộc cấp mình quản lý.
+ Đối với các dự án đang triển khai (đã được giao kế hoạch vốn năm 2025) hoặc chuẩn bị triển khai (dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã có Quyết định phê duyệt dự án nhưng chưa được giao kế hoạch vốn năm 2025) thì chủ động tổng hợp, báo cáo các thông tin bao gồm:   Tổng  mức đầu tư; nguồn vốn; Kế hoạch  vốn     bao  gồm kế hoạch  vốn  năm 2025 và kế hoạch vốn các năm trước được cho phép kéo dài sang năm 2025; Lũy  kế     vốn  giải ngân từ khởi công, lũy  kế vốn  thanh toán thuộc kế hoạch  vốn   năm 2025 và lũy kế   vốn  thanh toán thuộc kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2025 đến thời điểm báo  cáo ;  Tỷ  lệ  giải  ngân, tiến độ, khó khăn, lý do chưa  bố  trí kế hoạch vốn năm 2025...
- UBND cấp huyện rà soát, đề xuất đơn vị mới tiếp nhận bàn giao, làm chủ đầu tư các dự án cấp huyện, cấp xã quản lý sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính 02 cấp.
Lưu ý:   Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia đề nghị tổng hợp báo cáo nguồn  vốn  sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư công.
3. Tổ chức bàn giao,  tiếp  nhận (thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định, nghị quyết sắp xếp, kiện toàn bộ máy)
- Thực hiện theo nguyên  tắc  “tiếp nhận nguyên trạng ” : Cơ quan nhận bàn giao kế thừa nguyên trạng chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn thuộc phạm vi quản lý tại thời điểm  bàn  giao từ cơ quan  cũ .
- Việc bàn giao, tiếp nhận được thành lập thành Biên bản kèm theo  đầy đủ   danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án, hồ sơ pháp lý, tài chính; xác định rõ tình hình,   tổng  mức đầu tư, kế hoạch vốn  (bao  gồm   kế hoạch   vốn năm  2025 và kế hoạch  vốn  các năm trước k é o dài sang  năm  2025);  số  vốn  giải ngân  (bao gồm lũy  kế vốn  giải ngân từ  khởi  công, lũy  kế vốn  thanh toán thuộc kế hoạch vốn năm 2025 và lũy kế vốn thanh toán thuộc kế hoạch  vốn  các năm trước kéo dài sang năm 2025)  đến thời điểm báo cáo; số vốn còn lại, khối lượng công việc đang thực hiện, chưa hoàn thành.
- Đối với các nhiệm vụ, dự án đang thực hiện khi bàn giao phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ có liên quan để đơn vị  tiếp  nhận có thể theo dõi, thực hiện quyết toán khi công trình, dự án hoàn thành. Trường hợp bàn giao Hợp  đồng  đang thực hiện thì phải đảm bảo hiệu lực của Hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên...  để  đơn vị nhận bàn giao có đủ căn cứ tiếp tục thực hiện.
- Đối với các dự án đã hoàn tất việc quyết toán dự án hoàn thành, không còn nợ đọng xây dựng cơ bản, việc quản lý, lưu trữ tài liệu dự án và các tài liệu liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.
- Công tác bàn giao và tiếp nhận khôn g  được làm ảnh hưởng đến  công   việc chuyên môn của các đơn vị bàn giao, tiếp nhận. Hạn chế tối đa sự biến động trong công tác qu  ả n lý dự án, cần phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng bên đối với nhiệm vụ, dự án và kế hoạch vốn đầu tư công trong từng giai đoạn được giao quản lý; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng bên trong việc bàn giao, tiếp nhận quản lý nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn.
4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình bàn giao, tiếp nhận
- Cơ quan cấp trên chủ đầu tư (đơn vị mới), chủ đầu tư (đơn vị mới), cán bộ tiếp nhận (đơn vị mới) có trách nhiệm  chủ  động rà soát, tiếp nhận hồ sơ, bảo  đảm  tiến  độ  thực hiện, giải ngân, quyết toán dự án không bị ngưng trệ, tổ chức  quản  lý dự án theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm nhận bàn giao.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (đơn vị cũ) vẫn chịu trách nhiệm thực hiện đối với hồ sơ, thủ tục đang thực hiện (thẩm định, giải phóng mặt bằng, xác nhận khối lượng hoàn thành...) cho đến khi hoàn tất bàn giao.
- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao tiếp nhận, làm chủ đầu tư các nhiệm vụ, dự án do c ấ p huyện bàn giao  chủ  động rà soát số lượng, chất lượng, cán bộ quản lý dự án, bảo đảm đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng  mắc để  xử lý, không  để  gián đoạn công việc.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân (thuộc đơn vị cũ) thực hiện nghiêm túc việc phối hợp và bàn giao  đầy  đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức không  được  phép tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc b ỏ  vị trí làm việc khi chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện (tổng hợp chung nội dung kiến nghị của UBND cấp xã) kịp thời báo cáo UBND tỉnh trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương (thông qua Sở Tài chính) các khó khăn, vướng  mắc , nguyên nhân, trách nhiệm và  đề   xuất phương án xử lý,   để tổng  hợp báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
STT
Nội dung công việc
Đơn vị chủ trì thực hiện
Đơn vị phối hợp thực hiện
Thời hạn hoàn thành
Ghi chú
I
Giai đoạn trước khi có quyết định, nghị quyết sắp  xếp , kiện toàn bộ máy
1
Công tác quyết toán niên độ NSNN năm 2024: Chủ đầu tư chốt số liệu, đối chiếu với cơ quan Kho bạc Nhà nước theo quy định để phục vụ công tác bàn giao cho chủ đầu tư mới.
Đề nghị UBND cấp huyện  khẩn  trương hoàn thành thẩm định niên  độ  theo quy định.
Các phòng, đơn vị trực thuộc cấp huyện, Ban quản lý dự án cấp huyện; UBND cấp xã
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và các Phòng Giao dịch trực thuộc; các đơn vị liên quan
15/5/2025
Thực hiện báo cáo theo quy định tại Quyết định số 03/2 0 23/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa
2
Rà soát, lập danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án; đề xuất đơn vị mới tiếp nhận bàn giao, làm chủ đầu  tư  các dự án cấp huyện, cấp xã quản lý sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính 02 cấp  ( Số  liệu báo  cáo  chốt đến hết ngày 30/4/2025)    gửi về Sở Tài chính và các cơ quan    quản lý    Chương trình MT   Q   G    (Sở    Nôn   g         nghiệp    và Môi trường   ,    Sở Dân tộc và Tôn giáo).
UBND các huyện, thị xã thành phố (tổng hợp chung cho cấp huyện và cấp xã)
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và các Phòng Giao dịch; các đơn vị liên quan
15/5/2025
(1)  Đối với các nhiệm vụ, dự án theo ngành, lĩnh vực (không bao gồm các Chương trình MT Q G: Thực hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục từ 1.1  đến  1.7.
(2)  Đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG: Thực hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục từ 2.1 đến 2.7 ( Mỗi  Chương trình xây dựng 01 bộ phụ biểu báo cáo riêng).
3
Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố), các cơ quan quản lý Chương trình thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục dự án thuộc các Chương trình MTQG, xác định dự kiến công trình cấp tỉnh quản lý và cấp xã (mới) quản lý; đề xuất đơn vị cấp  tỉnh  và cấp xã (mới) tiếp nhận  bàn  giao, làm  chủ  đầu tư các dự án thuộc Chương trình sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp   gửi Sở Tài chính tổng hợp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và các Phòng Giao dịch; các đơn vị liên quan
20/5/2025
Thực hiện báo cáo theo mẫu Phụ lục 3
4
Rà soát, tổng hợp danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án (bao gồm các Chương trình MTQG), xác định dự kiến công trình cấp  tỉnh  qu ả n lý và cấp xã (mới) quản lý, phương án nguồn vốn đầu tư công thực hiện các chương trình, dự án theo mô hình chính quyền 02 cấp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.
Sở Tài chính
Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII và các Phòng Giao dịch; các đơn vị liên quan
30/5/2025
5
UBND cấp huyện, cấp xã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ dự án để thực hiện công tác bàn giao. Việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu dự án và các tài liệu liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ (theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu  trữ  trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quá trình  sắp  xếp tổ chức bộ máy;  sắp  xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính).
UBND cấp huyện, cấp xã
Sở Nội vụ, các đơn vị liên quan
30/5/2025
II
Giai đoạn trong khi triển khai các quyết định, nghị quyết sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính quyền các  cấp
1
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị cấp  tỉnh  tham mưu UBND tỉnh quyết định việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư  đối  với các dự án nhận bàn giao từ cấp huyện, cấp xã (bao gồm các Chương trình MTQG).
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và  Môi  trường, Sở Dân tộc và  Tôn  giáo và các đơn vị liên quan
Từ 01/6/2025 đến 10/6/2025
2
UBND cấp huyện thực hiện bàn giao hồ sơ dự án cho các đơn vị  được  UBND tỉnh giao nhiệm vụ  chủ   đầu tư các dự án nhận bàn giao.
UBND cấp huyện; các đơn vị cấp  tỉnh được  giao nhiệm vụ nhận bàn giao
Từ ngày 10/6/2025 đến 30/6/2025
3
UBND cấp xã (cũ) thực hiện bàn giao hồ sơ dự án cho UBND cấp  xã  (mới).
UBND cấp xã (cũ); UBND  cấp  xã (mới) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư (sau khi kiện toàn bộ máy hành chính)
Tối đa 01 tháng sau khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định, nghị quyết thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Thực hiện các nội dung công việc đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra tại  Mục IV  của Kế hoạch này.
- Phân công một đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trên địa bàn, tránh tình trạng đùn  đẩy  trách nhiệm.
- Chủ động hướng dẫn UBND cấp xã rà soát danh mục dự án theo  biểu   mẫu báo cáo kèm theo Kế hoạch này; UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án (bao gồm cấp huyện và cấp   xã ); đề xuất đơn vị mới tiếp nhận bàn giao, làm chủ đầu tư các dự án cấp huyện, cấp xã quản lý sau khi hoàn thành sắp  xếp  đơn vị hành chính 02 cấp, gửi về Sở Tài chính và các cơ quan quản lý Chương trình MTQG (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo) chậm nhất vào ngày  15/5/2025  ( số      liệu       báo cáo       chốt      đến hết      ngày       30/4/2025    )  . UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo cho các cơ quan cấp tỉnh.
- Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã lập báo cáo quyết toán, đang thực hiện thẩm tra quyết toán thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện, cấp xã: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, đồng thời rà soát xử lý dứt điểm số dư tạm ứng, thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn  trước thời  điểm  bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập cấp xã .   Trường hợp dự kiến không  thể  thực hiện phê duyệt quyết toán trước  thời điểm bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập cấp xã ,   đề nghị UBND cấp huyện đề xuất phương án xử lý, đơn vị tiếp nhận bàn giao để tiếp tục thực hiện công tác thanh quyết toán dự án đối với các dự án nêu trên.
- Tổng hợp, rà soát các dự án, công trình, trụ sở đang triển khai xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư đầu tư chịu tác động bởi việc  sắp  xếp, tinh gọn bộ máy. Trên cơ sở đó nghiên cứu  đề  xuất phương án xử lý với từng dự án (tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh dự án phù hợp với mục đích sử dụng) đảm bảo tiết kiệm, trách thất thoát, lãng phí.
-  Chủ  động đề xuất đơn vị nhận bàn giao, chủ đầu tư (mới) của các chương trình, nhiệm vụ, dự án hiện do cấp huyện, cấp xã quản lý sau khi hoàn thành sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính các cấp theo nguyên tắc tại  khoản 1 mục III  của Kế hoạch này  (mẫu Phụ lục 1,7, Phụ lục 2.7), trong đó:
+ Đối với các nhiệm vụ, dự án dự kiến chuyển giao về cấp tỉnh tiếp tục theo dõi, xử lý, tổ chức thực hiện: Đơn vị nhận bàn giao dự ki ế n là các Ban quản lý dự án của tỉnh.
+ Đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; các nhiệm vụ, dự án của UBND huyện Trường Sa: Đơn vị nhận bàn giao dự ki ế n là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chính quyền cấp cơ sở đặc khu tùy theo tính chất và loại dự án.
+ Đối với các nhiệm vụ, dự án dự kiến chuyển giao cho đơn vị cấp xã mới thành lập: Đề nghị UBND cấp huyện đề xuất và xác định rõ tên đơn vị cấp xã mới sẽ nhận bàn giao  (theo Phương án sắp  xếp , tổ chức lại đơn vị hành chính  cấp  xã của  tỉnh Khánh  Hòa).
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:
- Chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MT Q G giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trong quá trình  sắp xế p, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.
- Sau khi nhận được báo cáo rà soát các Chương trình mục tiêu quốc gia của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra các số liệu và nội dung báo cáo; xác định dự kiên công trình cấp tỉnh quản lý và cấp xã (mới) quản lý; đề xuất đơn vị cấp tỉnh và cấp xã (mới) tiếp nhận bàn giao, làm  chủ đầu  tư các dự án thuộc Chương trình sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày  20/5/2025  để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo chung.
- Tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cơ quan Trung ương đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
- Tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các địa phương đ ẩ y nhanh tiến  độ  phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tuyệt  đối  không gián đoạn công tác với lý do “chờ sáp nhập” hay “bỏ cấp hành chính”.
3 . Sở  Dân  tộc  và  Tôn giáo:
- Chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.
- Sau khi nhận được báo cáo rà soát của UBND các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra các số liệu và nội dung báo cáo; xác định dự kiến công trình cấp tỉnh quản lý và cấp xã (mới) quản lý; đề xuất đơn vị cấp tỉnh và cấp xã (mới) tiếp nhận bàn giao, làm chủ đầu tư các dự án thuộc Chương trình sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày  20/5/2025  để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo chung.
- Tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc của chương trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trong quá trình  sắp  xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cơ quan Trung ương đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
4. Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Ban quản lý dự án  của  tỉnh:
- Chủ động  phối hợp  với UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các khó khăn, vướng  mắc  của các dự án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cơ quan Trung ương đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
- Các cơ quan, đơn vị cấp  tỉnh  được giao tiếp nhận, làm chủ đầu tư các dự án do cấp huyện bàn giao chủ động rà soát số lượng, chất lượng cán bộ  quản  lý dự án, bảo đảm đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để xử lý, không để gián đoạn công việc.
5. Kho bạc nhà nước khu vực XIII:
Chủ  trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương thuộc diện  sắp  xếp trong quá trình kiểm soát chi, xác nhận,  đối  chi ế u số liệu; đảm bảo hoạt động chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị, ngân sách các cấp trên hệ thống TABMIS được thông suốt, liên tục, đầy đủ, kịp thời, chính xác trước, trong và sau khi sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Sở Tài chính:
- Rà soát, tổng hợp danh mục dự án (bao gồm các Chương trình MTQG), xác định dự kiến công trình cấp tỉnh quản lý và  cấp  xã (mới) quản lý, phương án nguồn vốn đầu tư công thực hiện các chương trình, dự án theo mô hình chính quyền 02 cấp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày  30/5/2025.
- Thường xuyên theo dõi,  tổ ng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương xử lý các khó khăn, vướng  mắc  trong qu á  trình thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh.
UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức, thực hiện các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng  mắc  phải kịp thời có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính  tổng  hợp, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định./.
(Gửi kèm các mẫu biểu báo  cáo  tại Phụ lục  1.1  đến 1.7, Phụ lục 2.1  đến   2.7, Phụ lục 3).
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