04/CT-BNNMT 2025 giai ngan von dau tu cong du an Bo nong nghiep dau tu
	Số hiệu
	04/CT-BNNMT

	Loại văn bản
	Chỉ thị

	Ngày ban hành
	09/10/2025

	Tình trạng
	Chưa xác định



BỘ NÔNG NGHIỆP
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CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG NĂM 2025 CÁC DỰ ÁN DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Trong 9 tháng đầu năm 2025, các
đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (sau đây gọi là Bộ) đã có nhiều nỗ lực
trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn
đầu tư công mới đạt khoảng 42% kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước.
Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên
vật liệu, thay đổi tổ chức bộ máy, năng lực một số chủ đầu tư, ban quản lý dự
án còn hạn chế…
Số vốn cần giải ngân từ nay đến
cuối năm còn rất lớn. Bộ xác định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025
là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nỗ lực
cao nhất trong tổ chức thực hiện.
Để đạt mục tiêu này, Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan tham mưu của Bộ được
phân giao; chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm sau:
Quán triệt
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nghiêm chỉ đạo tại
Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 và số 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025.
Xác định giải ngân vốn đầu tư
công là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng
tập thể, cá nhân.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm
toàn diện trước Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ và kết quả
giải ngân; coi chỉ tiêu giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng,
kỷ luật cuối năm.
Giải
pháp trọng tâm
a) Công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng (GPMB); về vật liệu, khoáng sản, khai thác tận thu lâm sản…
Chủ đầu tư hợp phần GPMB phối
hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan của địa phương, lập tiến độ chi tiết theo tuần/tháng,
gửi Bộ (qua các đơn vị được giao theo dõi) và UBND tỉnh có dự án trước ngày
15/10/2025; kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Chủ đầu tư hợp phần xây dựng
phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện công tác GPMB và chịu trách nhiệm chính
về tiến độ tổng thể dự án.
Các Cục, Vụ theo dõi dự án
thường xuyên tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách để làm việc với
địa phương tháo gỡ khó khăn.
Các Cục chuyên ngành (Cục Quản
lý đất đai, Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, …)
hướng dẫn các chủ đầu tư, các cơ quan liên quan của địa phương để tháo gỡ các
vướng mắc về thủ tục trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.
Các đồng chí Thứ trưởng theo
phân công, trực tiếp chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan
tham mưu liên quan của Bộ rà soát tình hình thực hiện, làm việc cụ thể với các
địa phương để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực
hiện, giải ngân của các dự án.
b) Công tác chuẩn bị đầu tư,
chuẩn bị kỹ thuật
Chủ đầu tư phải tập trung, khẩn
trương hoàn thiện kịp thời các thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị kỹ thuật để
trình phê duyệt, không để tồn đọng, kéo dài.
Các đơn vị thẩm định rút ngắn
thời gian xử lý hồ sơ; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo ngay Lãnh đạo Bộ để
chỉ đạo kịp thời.
c) Công tác quản lý thi công
xây dựng
Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu
huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp,
'làm ngày
làm đêm, làm thêm ngày nghỉ'
để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời phát
hiện và xử lý các khó khăn, vướng mắc không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Các Vụ, Cục được giao đầu mối
theo dõi dự án tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý vướng mắc về kỹ
thuật, thủ tục để không để làm chậm tiến độ của dự án.
d) Điều hành kế hoạch vốn, giải
ngân
Chủ đầu tư rà soát kế hoạch
thực hiện, giải ngân chi tiết từng tuần/tháng các tháng còn lại đảm bảo giải
ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 đã được giao. Trong trường hợp không giải ngân
hết vốn kế hoạch đã giao, phải có báo cáo giải trình chi tiết lý do; kiểm điểm
tập thể, cá nhân nếu có và có văn bản trình Bộ đề nghị điều chuyển nguồn vốn
trước ngày 30/10/2025.
Các Vụ, Cục đầu mối theo dõi
dự án khẩn trương rà soát, phân loại dự án theo tiến độ và khả năng giải ngân
(tốt, chậm, có nguy cơ không giải ngân) để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc; báo cáo Bộ
(qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) định kỳ 2 lần/tháng (giữa và cuối tháng) về tiến
độ và kế hoạch giải ngân chi tiết từng tuần, tháng.
Cập nhật kết quả giải ngân,
vướng mắc lên hệ thống MIC; tăng cường ứng dụng dữ liệu đầu tư công trong giám
sát, điều hành.
e) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương,
xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả thực
hiện, giải ngân vốn đầu tư công.
Các cơ quan chuyên môn của Bộ
tăng cường kiểm tra giám sát quá trình thực hiện, giải ngân của các chủ đầu tư,
Ban quản lý dự án.
Kết quả giải ngân là căn cứ
quan trọng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng
kỷ luật tập thể, cá nhân theo
thẩm quyền của Bộ trưởng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.
Tổ chức
thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu
tư triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; chịu trách nhiệm kết quả giải ngân
dự án được giao.
Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ
trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối theo dõi dự án đôn đốc, tổng hợp, tham mưu
điều hành linh hoạt, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân.
Văn phòng Bộ phối hợp công
khai tiến độ giải ngân của từng đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để
Lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo.
Vụ Tổ chức cán bộ kịp thời
tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xử lý
trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm thực hiện giải ngân; gắn kết quả thực hiện với
đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm.
Tất cả đơn vị, cá nhân nghiêm
túc tuân thủ pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tập
trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và hoàn
thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển
ngành và tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước./.
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