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THÔNG BÁO
KẾT
LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN CHÍ DŨNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÁC DỰ
ÁN HẠ TẦNG PHỤC VỤ HỘI NGHỊ APEC 2027
Ngày 28 tháng 6 năm 2025, sau khi kiểm tra hiện trường
một số dự án (lần thứ 2), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì cuộc họp triển
khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc. Tham
dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện các bộ,
ngành: Quốc phòng, Xây dựng, Công an, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn; lãnh đạo Tổng công ty Cảng
hàng không Việt Nam (ACV); lãnh đạo Tập đoàn Sun Group.
Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên
Giang, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng
kết luận như sau:
I. Nhận xét chung:
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành
đã tích cực triển khai đồng loạt 15 nhiệm vụ do Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính
phủ giao, hoàn thành 12 nhiệm vụ và còn 3 nhiệm vụ đang thực hiện, chưa hoàn
thành. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên
Giang, Bộ Xây dựng, ACV và các bộ, ngành trong việc: (i) xây dựng Nghị quyết của
Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với cơ chế, chính sách đặc thù tạo
điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027; (ii)
các bộ đã quán triệt tinh thần, vào cuộc, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong
quá trình thực hiện các dự án; (iii) Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chủ động
triển khai lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thi công cho các dự án nhanh chóng, tạo
ấn tượng rất tốt; công tác quản lý đất đai, dân cư, rừng... đã được cải thiện
nhiều, đi vào nề nếp; (iv) các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực triển khai các dự
án.
Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, hiện mới
triển khai 2 khu chính là Trung tâm Hội nghị và Cảng hàng không, các dự án khác
chưa triển khai công tác thi công; công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn
thành, nhiều dự án hạ tầng quan trọng chưa lựa chọn được nhà đầu tư để triển
khai (xử lý rác thải, nước thải, nước sạch, cảnh quan, hạ tầng, chiếu sáng, cây
xanh...), Tất cả các các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan phải tích cực
vào cuộc, rà soát các nhiệm vụ được giao theo quy định và tại Quyết định số
948/QĐ-TTg, xác định các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như
trong việc sáp nhập tỉnh để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ để bảo đảm tiến độ
hoàn thành các dự án.
II. Về các công việc trong thời
gian tới:
Yêu cầu chung:
Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện quốc tế quan
trọng, được sự quan tâm của Tổng Bí thư, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chính phủ đã
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thông qua 10 chính sách đặc thù cho Tỉnh
Kiên Giang, do đó, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (trước đây là tỉnh
Kiên Giang) phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, Bộ trưởng các Bộ
tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tỉnh An Giang trong quá trình triển khai
các dự án.
Về đầu tư Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hiện
các quy định phân cấp đã đầy đủ, toàn diện, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn
trương hoàn thành công tác bàn giao tài sản do Nhà nước đầu tư; tiến hành đánh
giá tài sản do ACV đầu tư; đầu tư công trình bảo đảm hoạt động bay; xây dựng
phương án bảo đảm hoạt động thông suốt của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Định kỳ 1 tháng/1 lần, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
và các bộ báo cáo đầy đủ tiến độ triển khai các dự án, công trình, công việc,
có liên quan, trong đó, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất. Các
bộ, ngành liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh
trong quá trình triển khai. Phó Thủ tướng định kỳ từ 2 tháng đến 3 tháng/1 lần
sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại hiện trường các dự án.
Các công việc cụ thể:
a) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tiến
độ tổng thể các dự án theo tinh thần 6 rõ
“rõ người, rõ việc, rõ thời gian,
rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
Có kế hoạch theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ phải bàn giao phục vụ Tuần lễ
cấp cao APEC 2027 tối thiểu từ 3 - 6 tháng. Hoàn thành Kế hoạch, gửi các bộ, cơ
quan để theo dõi và báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10 tháng 7 năm 2025.
Đối với các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư cần
khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 7 năm 2025,
nhất là các dự án, công trình thiết yếu (các nhà máy cấp nước sinh hoạt, nhà
máy xử lý nước thải, rác thải, hồ chứa nước ngọt...). Việc đẩy nhanh tiến độ, cần
quan tâm đến chính sách thu hút nhà đầu tư.
Công tác giải phóng mặt bằng thường rất phức tạp,
do đó, cần có quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Quá trình triển khai hết sức lưu ý việc tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình
hình, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng cho
người dân, đáp ứng tiến độ, không gây bức xúc, khiếu kiện. Trường hợp phải tiến
hành cưỡng chế thì thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư và
dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp: yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục
cần thiết để triển khai công tác rà phá bom mìn, khảo sát, thiết kế... phấn đấu
khởi công đồng loạt các dự án, công trình trong dịp 19 tháng 8 năm 2025 theo
Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục
triển khai các gói thầu, công trình, dự án bảo đảm nhanh chóng triển khai và
tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư.
Về khai thác khoáng sản: kiểm soát chặt chẽ khối
lượng khoáng sản khai thác thực tế để yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy
đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước.
Ban hành ngay văn bản đề nghị Bộ Xây dựng sớm
chuyển giao tài sản Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
b) Các bộ, ngành và đơn vị liên quan:
Các bộ, ngành, ACV và các cơ quan liên quan đồng
hành, giám sát, chủ động hướng dẫn, giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền và
theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/2025/NĐ-CP và tại Quyết định số
948/QĐ-TTg, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho địa phương quá trình triển khai các
dự án, trong đó lưu ý:
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành
kế hoạch kiểm tra, giám sát việc: (1) Chuyển mục đích sử dụng đất rừng, rừng
sang mục đích khác để thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật;
(2) Khai thác khoáng sản; (3) Đánh giá tác động môi trường.
Bộ Xây dựng: (1) Bảo đảm hoạt động vận tải hàng
không thông suốt, an toàn, không bị gián đoạn; (2) Chỉ đạo thực hiện đầu tư các
công trình bảo đảm hoạt động bay theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm đồng bộ với
tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; (3)
Hoàn thành việc chuyển giao tài sản Nhà nước tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
cho địa phương trước ngày 05 tháng 7 năm 2025.
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng, ACV… trong việc tổ chức vận hành, khai
thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn bay
và việc chuyển quyền khai thác sân bay từ ACV sang Ủy ban nhân dân tỉnh An
Giang.
ACV: (1) Chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành, khai
thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo thông suốt
trong quá trình chuyển giao; (2) Khẩn trương rà soát, xác định danh mục, giá trị
đầu tư (nguyên giá, giá trị còn lại) và tổ chức thẩm định giá đối với tài sản
doanh nghiệp đã đầu tư tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc làm cơ sở cho việc
xử lý tài sản, hoàn thành trong trước 15 tháng 8 năm 2025.
c) Các nhà đầu tư:
Có cam kết tiến độ với chủ đầu tư và xây dựng biện
pháp rút ngắn tiến độ, triển khai đầu tư dự án bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ
thuật, an ninh, an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.
Tập đoàn Sun Group đầu tư công trình với thiết kế
mang tính văn hóa và giá trị cao, kiến trúc hiện đại, đáp ứng mục tiêu tự hào
là công trình biểu tượng của Phú Quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín, tầm
vóc và sự phát triển của của Việt Nam trên thế giới.
d) Về các kiến nghị:
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang báo cáo rõ
phương án đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, trong đó nêu rõ hình thức
đầu tư (đầu tư theo Luật Đầu tư hay Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công
tư,...), tiến độ thực hiện Dự án, sự cần thiết chuyển từ Danh mục dự án đầu tư
công sang Danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)..., lấy
ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan rà soát, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định, đảm bảo hoàn thành Dự án
đáp ứng tiến độ tổ chức Hội nghị APEC 2027.
Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên
Giang và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, Dự án đường bộ ven biển phía Đông đảo
Phú Quốc và Dự án đường bộ ven biển kết nối cảng An Thới là các dự án phục vụ
gián tiếp cho Hội nghị APEC 2027, bảo đảm phát triển hạ tầng đồng bộ cho khu vực,
phục vụ trường hợp khẩn cấp về quốc phòng, an ninh và tạo quỹ đất phát triển
kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng hồ sơ đề xuất, lấy ý kiến
các Bộ, ngành có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo
quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành,
địa phương, các nhà thầu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
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TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, ĐMDN, QHĐP, TH;- Lưu: VT, CN (2).LTS KT. BỘ TRƯỞNG,
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