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Ngày 02 tháng 8 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã kiểm tra và làm việc về Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc
tế Long Thành giai đoạn 1. Tham gia cuộc kiểm tra có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần
Hồng Minh; Lãnh đạo các Bộ, ngành: Quốc phòng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ,
Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Công an; Lãnh đạo Ủy
ban nhân dân: Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo Cục Hàng không
Việt Nam; Lãnh đạo các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cảng hàng
không Việt Nam (ACV), Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); đại diện
các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công của các dự
án.
Tại hiện trường kiểm tra dự án và buổi làm việc với
các cơ quan tại Ban quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sau khi
nghe báo cáo của Bộ Xây dựng, ACV, ý kiến của lãnh đạo các tỉnh, thành phố và của
một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, ý kiến của lãnh đạo và đại diện
các bộ, ngành, đơn vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận như sau:
Sau thời gian từ lần kiểm tra ngày 20 tháng 3 năm
2025, đến nay, nhiều công việc, nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Bài học kinh
nghiệm quan trọng là khi đã giao nhiệm vụ thì phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc,
tháo gỡ khó khăn, động viên, kịp thời xử lý vướng mắc.
Biểu dương tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan
trong việc tích cực triển khai nhiệm vụ được giao trong những tháng vừa qua, đặc
biệt là Bộ Xây dựng, ACV, các chủ đầu tư của 4 Dự án thành phần. Thủ tướng
Chính phủ ghi nhận những kết quả đạt được theo nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng
và một số ý kiến phát biểu tại cuộc họp.
Mục tiêu mới của Dự án là đến ngày 19 tháng 12 năm
2025 cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành theo quy định.
Vì vậy, yêu cầu các chủ thể, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng lại đường
găng (gantt) tiến độ, xác định ngày 19 tháng 12 năm 2025 là ngày hoàn thành toàn
bộ các gói thầu, hạng mục.
Khối lượng công việc còn lại rất nhiều, trong đó,
có nhiều công việc khó như lắp đặt trang thiết bị công nghệ cao, trang thiết bị
phục vụ điều hành bay... Điều này đòi hỏi các cơ quan có tinh thần quyết tâm phải
cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Việc hoàn thành sớm Dự án sẽ mang lại các bài học
và ý nghĩa sau đây:
Khẳng định bản lĩnh, sự tự tin vượt qua khó
khăn, thách thức của các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu,
đơn vị tư vấn.
Chứng minh được sự lớn mạnh, trưởng thành của Bộ
Xây dựng, ACV, các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, các nhà thầu, các đơn vị
tư vấn.
Hiệu quả đầu tư được nâng lên (chỉ số ICOR giảm).
Chứng minh được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các
bộ, ngành, các cơ quan, các địa phương, các chủ đầu tư, liên danh trong hệ thống.
Góp phần tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho
người dân, tạo tăng trưởng của địa phương.
Chứng minh “không có gì là không thể”; phải có
quyết tâm, đoàn kết; phải biết cách làm, lắng nghe ý kiến, phối hợp, hỗ trợ lẫn
nhau.
I. Yêu cầu trong thời gian tới:
Phân công công việc phải rõ người, rõ việc, rõ sản
phẩm, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền. Các bộ, ngành, đơn vị liên
quan phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát.
Toàn bộ các công việc của 4 Dự án thành phần phải
đồng thời hoàn thành và đưa vào hoạt động khi khánh thành Dự án vào ngày 19
tháng 12 năm 2025.
Hệ thống giao thông kết nối Cảng hàng không quốc
tế Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.
Bộ Xây dựng rà soát, kiểm tra việc triển khai, thực
hiện nhiệm vụ của các chủ đầu tư; phối hợp với Bộ Quốc phòng trong công tác bảo
đảm kỹ thuật bay, phương thức bay.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng trong
việc phối hợp với Bộ Xây dựng.
Hoàn thành toàn bộ các công trình, hạng mục của
sân bay như: hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, cấp nước, thoát nước, cung cấp
nhiên liệu, sân đỗ, đường lăn, giao thông trong sân bay...; các công trình về cảnh
quan môi trường, các khu dịch vụ mua sắm, ăn uống...; các công trình hạ tầng
quan trọng khắc phục vụ hoạt động của Dự án.
Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ yêu
cầu nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, cảnh quan môi trường và không để
xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Triển khai các dự án vận hành, khai thác sân bay
bảo đảm tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, quy trình thực hiện.
Hoàn thành quy hoạch thành phố sân bay phù hợp
tiến độ yêu cầu.
II. Các giải pháp cụ thể:
Các chủ thể có liên quan thuộc 4 Dự án thành phần
xây dựng lại đường găng tiến độ, xác định ngày hoàn thành là 19 tháng 12 năm
2025 với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “chỉ bàn làm,
không bàn lùi”, thi công “3 ca, 4 kíp”, làm “xuyên ngày lễ, ngày nghỉ”; “ăn
tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.
Đề nghị ACV bố trí mặt bằng, Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh giao Tổng công ty Du lịch Sài gòn (Saigontourist) triển khai
dịch vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu ăn trưa, ăn đêm/nghỉ ngơi của cán bộ, công
nhân viên, người lao động trên công trường trên tinh thần trách nhiệm, phi lợi
nhuận góp phần hoàn thành và khánh thành Dự án vào ngày 19 tháng 12 năm 2025.
Đặc biệt quan tâm đến chất lượng, an toàn, kỹ mỹ
thuật, vệ sinh, thoát nước, cảnh quan môi trường.
Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay
theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu Logistic, khu thương mại tự do theo đề
xuất của ACV. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2025.
Bộ Xây dựng rà soát, vận dụng các quy định hiện
hành để triển khai ngay các đường giao thông kết nối với Dự án, trên tinh thần
khẩn trương, ưu tiên những hạng mục, công trình hoàn thành vào ngày 19 tháng 12
năm 2025.
Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối
hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ngay đường tàu điện đi ngầm kết
nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương trong tháng 8 năm 2025.
Bộ Xây dựng, ACV nghiên cứu, đề xuất triển khai
đường cất hạ cánh thứ 3. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2025.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào vận
hành, khai thác các công trình, dự án, các bộ, ngành, chủ đầu tư nghiên cứu áp
dụng quy định lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo thẩm quyền đúng
quy định tại Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ
sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành luật đấu thầu; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Bộ Xây dựng thực hiện công tác nghiệm thu nhà nước
đối với công trình xây dựng theo quy định.
III. Về các kiến nghị:
Về kiến nghị của Bộ Xây dựng đối với việc ưu
tiên tổ chức thi công, hoàn thành tuyến chính trong tháng 8 năm 2025 để lắp đặt
thiết bị, hệ thống cấp thoát nước, điện, đường dây tín hiệu..., đề nghị ACV khẩn
trương triển khai theo đề nghị của Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu tiến độ các gói
thầu và toàn bộ Dự án.
Về kiến nghị của Bộ Xây dựng và ACV đối với khối
lượng đá còn thiếu cho dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai
Nghị quyết số 02/2025/NQ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về áp dụng
cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản để cung cấp đầy đủ vật liệu đá cho Dự
án, nhất là cho gói thầu Đường cất hạ cánh số 3.
Về kiến nghị của ACV về việc đường gom dân sinh
có nhiều giao cắt với 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2, đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Nai có giải pháp hạn chế các giao cắt này, bảo đảm an toàn giao
thông và giữ gìn cảnh quan chung.
Về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:
Về việc giải ngân số vốn kế hoạch năm 2025 của
tuyến thoát nước ngoài ranh (giai đoạn 1), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
thực hiện theo thẩm quyền theo ý kiến của Bộ Tài chính.
Về việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc
biệt đối với gói thầu hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn
tới ranh giới dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện theo thẩm
quyền và theo quy định tại Nghị định số 17/2025 ngày 26 tháng 02 năm 2025 sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành luật đấu thầu.
Về Đề án Khu thương mại tự do, Ủy ban nhân dân tỉnh
Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ Khu thương mại tự do theo ý kiến góp ý của Bộ Tài
chính, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan,
đơn vị biết, thực hiện./.
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