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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ THÀNH LONG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ SỞ 2 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ 2 BỆNH
VIỆN BẠCH MAI
Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2025, tại Trụ sở Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan
liên quan về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu
nghị Việt Đức và dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. Tham dự cuộc
họp có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Xây dựng,
Công an, Văn phòng Chính phủ; đại diện các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Tài chính,
Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giám đốc các Bệnh viện: Bạch
Mai, Hữu nghị Việt Đức; đại diện Ban Quản lý dự án và các nhà thầu.
Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo tiến độ triển
khai thực hiện 02 dự án, ý kiến của đại diện Ban Quản lý dự án và các nhà thầu
và ý kiến của lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan tham dự, Phó Thủ tướng Chính
phủ Lê Thành Long kết luận:
Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Y tế, Ban Quản
lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển
khai các hoạt động của 02 công trình dự án sau khi Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày
13 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc
tại dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng
Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được ban hành; các bộ, cơ quan, đơn vị liên
quan đã từng bước khắc phục các khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để giải quyết
và hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn
(tiến độ thi
công các gói thầu đạt từ 90%-95% khối lượng công việc tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện
Hữu nghị Việt Đức và từ 80%-99% khối lượng công việc tại dự án Cơ sở 2 Bệnh viện
Bạch Mai).
Mặc dù đã có những tiến triển trong việc triển
khai 02 công trình dự án, tuy nhiên nhiều công việc chậm tiến độ so với kế hoạch
đề ra. Tiến độ thi công tại 02 công trình chưa đáp ứng yêu cầu, không hoàn
thành đúng thời hạn đã cam kết thực hiện; nhân lực thi công chỉ đạt 30%-70% so
với yêu cầu. Các vướng mắc phát sinh
(liên quan đến phương án dự toán thiết
kế bản vẽ thi công; việc thay đổi thiết kế kiến trúc mặt bằng; yêu cầu liên
thông, đồng bộ phần mềm quản lý bệnh viện; quy trình mua sắm, lắp đặt trang thiết
bị; thay đổi quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kiện toàn nhân sự quản lý dự
án...)
chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, qua thời gian, nhiều chủng
loại thiết bị thay đổi hoặc dừng sản xuất; nhiều thiết bị, nhất là thiết bị
công nghệ thông tin đã lắp đặt nhưng bị hỏng hoặc không phù hợp với yêu cầu thực
tiễn hiện tại. Việc trao đổi giữa các cơ quan liên quan kéo dài; các giải pháp
tháo gỡ chưa được triển khai quyết liệt, kịp thời.
Để hoàn thành 02 công trình dự án đúng tiến độ
và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 11 năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
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, Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư), các nhà thầu và
các bộ, cơ quan liên quan phải thực sự quyết tâm và nỗ lực, tích cực, chủ động
hơn nữa để tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả
các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật,
trong đó lưu ý các vấn đề trọng tâm như sau:
a) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ,
cơ quan liên quan:
Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm
túc, đầy đủ Nghị quyết số 34/NQ-CP; giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh,
khẩn trương phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công; hoàn thành
trước
ngày 10 tháng 10 năm 2025.
Chỉ đạo Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp chặt
chẽ với các nhà thầu khẩn trương hoàn thành việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng
ngay sau khi dự toán thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Đối với các vấn đề
không liên quan trực tiếp đến dự toán thiết kế bản vẽ thi công, chỉ đạo Ban Quản
lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm
trước ngày
06 tháng 10 năm 2025
.
Chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu
khẩn trương, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và gửi
cơ quan phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an
trước ngày 10 tháng 10 năm
2025.
Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan
nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế,
chính sách
(như về nhân lực, tài chính...)
đảm bảo vận hành hoạt động hiệu
quả của 02 bệnh viện.
Trên cơ sở bám sát hiện trạng tình hình thực tế,
tập trung rà soát kỹ, xác định rõ các công việc cần phải triển khai thực hiện để
hoàn thành 02 công trình dự án theo đúng tiến độ đề ra; trong đó phân công cụ
thể nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo tinh thần
“6 rõ: rõ người,
rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”
; thường
xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát
sinh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định pháp luật.
b) Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp
chặt chẽ, trực tiếp làm việc, kịp thời hướng dẫn Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án thực
hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 34/NQ-CP để giải quyết dứt điểm các vấn đề
phát sinh về việc phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công của 02 công trình
dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Tổng Công ty
xây dựng Hà Nội phối hợp với các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự
án để hoàn thành các hạng mục tại công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị
Việt Đức và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy
định của pháp luật.
c) Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét
thẩm định, phê duyệt nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cho 02 công trình dự án
trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Ban Quản lý dự án theo
quy định.
d) Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tổng Công ty 36 phối hợp với
các nhà thầu tiếp tục tập trung, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn
lực; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án để hoàn thành các hạng mục
tại công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch,
bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng quy định của pháp luật.
đ) Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Bộ Y tế,
Ban Quản lý dự án các vấn đề phát sinh liên quan đến cơ chế thanh toán đối với
các hạng mục đã hoàn thành của 02 công trình dự án; tham gia ý kiến và hướng dẫn
Bộ Y tế về cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả của
02 bệnh viện.
e) Bộ Y tế, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý dự án, các đơn vị, tổ chức và các nhà thầu theo
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương, đồng
bộ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật, đảm
bảo mục tiêu hoàn thành 02 công trình dự án và đưa 02 bệnh viện đi vào hoạt động
đúng tiến độ; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm
quyền.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Xây dựng,
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);- Các bộ, cơ quan: YT, XD, CA, TC, QP, NHNN, TTCP;- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg CP; các Vụ: TH, KTTH, PL,
CN, QHĐP, NC, V.I; Cổng TTĐT;- Lưu: VT, KGVX.ĐQ. KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMĐỗ Ngọc Huỳnh
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Nghị
quyết số 46/NQ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2025; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
buổi làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 24 tháng 02 năm 2025; Thông báo số
57/TB-VPCP ngày 24 tháng 02 năm 2025; Thông báo số 378/TB-VPCP ngày 21 tháng 7
năm 2025.
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