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BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2856/QĐ-BNNMT Hà Nội, ngày 25
tháng 7 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ
Luật Đầu tư công
ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ
Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm
2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Chứng khoán, Luật kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật
Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính
ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ
Luật Đấu thầu
ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Quy hoạch, Luật
Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối
tác công tư và Luật Đấu thầu n
gày
29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng
6 năm 2025;
Căn cứ
Luật Xây dựng
ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số
35/2025/NĐ-CP
ngày 25 tháng 02 năm 2025 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ
Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Ban
hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ Nông nghiệp
và Môi trường.
Điều 2.
Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.
Chánh
Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:- Như Điều 3;- Các Thứ trưởng;- Các đơn vị trực thuộc Bộ;- Lưu: VT, KHTC. Q. BỘ TRƯỞNGTrần Đức Thắng
QUY CHẾ
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2856/QĐ-BNNMT ngày 25 tháng 7 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.
Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định về việc
quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, trừ vốn đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.
Quy chế này áp dụng đối với
các Chủ đầu tư được giao sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ.
Điều 2.
Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư công
Việc quản lý, thực hiện dự án đầu
tư công tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định
của pháp luật khác có liên quan. Quy chế này phân giao, phân định trách nhiệm
tham mưu, chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trong việc quản
lý, thực hiện dự án đầu tư công.
Bộ trưởng, các Thứ trưởng được
Bộ trưởng giao phụ trách lĩnh vực, đơn vị ký các quyết định, văn bản và chỉ đạo
tổ chức thực hiện toàn diện, xuyên suốt các công việc, các hoạt động quản lý,
thực hiện dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực được phân công theo quyết định phân
công công tác đối với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Chương II
LẬP, ĐỀ XUẤT VÀ GIAO KẾ
HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
Điều 3. Lập,
đề xuất, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn
Căn cứ vào quy định hiện hành
của Nhà nước về quản lý đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn
của Bộ Tài chính về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, Vụ Kế hoạch - Tài
chính tham mưu Bộ hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, địa phương, chủ đầu tư lập kế
hoạch đầu tư công trung hạn.
Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng
hợp, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và
hoàn thiện trình Bộ trưởng để gửi Bộ Tài chính.
Căn cứ thông báo của Thủ tướng
Chính phủ về tổng mức vốn đầu tư công dự kiến giao cho Bộ giai đoạn sau, Vụ Kế
hoạch – Tài chính rà soát, tổng hợp phương án phân bổ chi tiết theo nguyên tắc,
tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công và định hướng đầu tư của Bộ, xin ý
kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và hoàn thiện trình Bộ trưởng để gửi Bộ Tài
chính.
Sau khi nhận được quyết định
giao kế hoạch đầu tư công trung hạn của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Kế hoạch - Tài
chính có trách nhiệm:
a) Trình Bộ trưởng giao chi tiết
kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các nhiệm vụ, dự án để triển khai thực hiện.
b) Chủ trì, phối hợp với các
đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện
kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Các đơn vị, chủ đầu tư theo
chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn
theo đúng quy định hiện hành.
Căn cứ vào tình hình triển
khai dự án, nhu cầu cần thiết, cấp bách, các đơn vị, chủ đầu tư xin ý kiến Lãnh
đạo Bộ phụ trách về đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn trước
khi gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, xin ý
kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách chung về kế hoạch và đầu tư, trình Bộ trưởng xem
xét, xử lý theo quy định.
Điều 4. Lập,
đề xuất, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm
Vụ Kế hoạch - Tài chính tham
mưu Bộ hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, chủ đầu tư lập kế hoạch đầu tư công hằng
năm.
Căn cứ hướng dẫn của Bộ, các
đơn vị, chủ đầu tư lập, đề xuất kế hoạch đầu tư công hằng năm gửi Bộ theo quy định.
Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ
trì, tổng hợp đề xuất kế hoạch đầu tư công hằng năm; xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng
ủy Bộ và hoàn thiện trình Bộ trưởng gửi Bộ Tài chính.
Sau khi nhận được quyết định
giao kế hoạch đầu tư công hằng năm của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Kế hoạch - Tài
chính có trách nhiệm:
a) Rà soát, tổng hợp báo cáo
Lãnh đạo Bộ, trình Bộ trưởng giao kế hoạch đầu tư công và thực hiện các thủ tục
khác theo quy định hiện hành.
b) Căn cứ tình hình thực hiện dự
án và đề xuất của đơn vị, chủ đầu tư, Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp báo cáo
Lãnh đạo Bộ phụ trách về kế hoạch và đầu tư, trình Bộ trưởng điều chỉnh kế hoạch
vốn đầu tư công hằng năm.
Chủ đầu tư đăng ký kế hoạch
vốn hàng năm và nhu cầu điều chỉnh vốn trong năm qua hệ thống hồ sơ công việc của
Bộ, đồng thời đăng ký theo hình thức trực tuyến qua cơ sở dữ liệu quản lý dự án
đầu tư của Bộ.
Điều 5. Báo
cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư công
Các chủ đầu tư thực hiện báo
cáo qua hệ thống hồ sơ công việc của Bộ, đồng thời thực hiện việc đăng ký và quản
lý tài khoản, chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin, dữ liệu về đầu tư công
theo quy định của Bộ Tài chính; cơ sở dữ liệu quản lý dự án đầu tư công của Bộ.
Các đơn vị, chủ đầu tư theo
dõi tình hình thực hiện, giải ngân các dự án do đơn vị mình quản lý; gửi báo
cáo tình hình thực hiện và giải ngân, những khó khăn vướng mắc về Bộ; Vụ Kế hoạch
– Tài chính tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Về theo dõi, kiểm tra, đánh
giá đầu tư các dự án:
Việc theo dõi, kiểm tra dự án
đầu tư công do Bộ trưởng quyết định đầu tư: các đơn vị được Bộ giao là cơ quan
chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm chủ trì thực hiện theo dõi, kiểm tra các
dự án theo chức năng nhiệm vụ; Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện theo
dõi, kiểm tra các dự án đầu tư công khác.
Việc đánh giá dự án đầu tư
công do Bộ trưởng quyết định đầu tư: các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đánh giá
ban đầu, giữa kỳ và kết thúc dự án theo quy định; các Cục chuyên môn, chủ sử dụng
chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá tác động; Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì tổ
chức thực hiện đánh giá đột xuất các dự án.
Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng
hợp báo cáo đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm của Bộ. Chủ đầu tư thực hiện báo
cáo theo quy định.
Chương
III
LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ
DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Điều 6. Thẩm
quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư
Bộ trưởng quyết định chủ trương
đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ
ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.
Điều 7. Đề
xuất chủ trương đầu tư
Vụ Kế hoạch – Tài chính tham
mưu Bộ giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền
khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.
Các đơn vị được giao tổ chức lập
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có trách
nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn trước khi trình Bộ.
Điều 8.
Công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch
Căn kế hoạch đầu tư công
trung hạn, nhiệm vụ được giao cơ quan, tổ chức lập đề cương và dự toán nhiệm vụ
chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy
định.
Vụ Kế hoạch - Tài chính phối
hợp với các đơn vị liên quan thẩm định nội dung và dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu
tư, nhiệm vụ quy hoạch (đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ
trưởng) trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn
bị dự án hoặc chủ đầu tư phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo thẩm
quyền.
Điều 9. Thẩm
định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trình
phê duyệt chủ trương đầu tư
Đối với các dự án thuộc thẩm
quyền phê duyệt của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với
các đơn vị chuyên môn thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án, ngoài
ra thực hiện đánh giá nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án sử dụng vốn
vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; tổng hợp ý kiến của các đơn vị và hoàn chỉnh
hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ phụ trách và Bộ trưởng xem xét, quyết định theo trình tự,
thủ tục quy định; Trường hợp cần thiết, Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo Lãnh đạo
Bộ phụ trách thành lập Hội đồng để thẩm định trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt.
Đối với các dự án thuộc thẩm
quyền phê duyệt của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Trường hợp cần
thiết, Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo Bộ trưởng xem xét, thành lập Hội đồng thẩm
định đề xuất dự án, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trước khi trình Bộ trưởng
ký gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
Chương IV
LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ
DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG
Điều 10.
Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư công
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường quyết định đầu tư các dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của
Luật Đầu tư công
; Trường hợp cần thiết, Bộ
trưởng giao thẩm quyền (phân cấp hoặc ủy quyền) quyết định đầu tư đối với dự án
nhóm B, nhóm C cho cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Điều 11.
Đơn vị chủ trì thẩm định dự án, điều chỉnh dự án đầu tư
Đối với dự án đầu tư công
thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng: Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ
trì thẩm định, tổng hợp, trình Bộ trưởng phê duyệt, trừ các dự án được Bộ trưởng
giao cho các đơn vị khác chủ trì thẩm định tại quyết định phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án.
Đối với dự án đầu tư công Bộ
trưởng phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư cho cơ quan, đơn vị trực thuộc:
Cơ quan được Bộ trưởng phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư sử dụng bộ máy, chức
năng trực thuộc để tổ chức thẩm định theo quy định pháp luật; trường hợp cần
thiết, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan.
Điều 12. Lập,
thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư công
Các dự án đầu tư công thuộc
Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý phải được thẩm định theo đúng các quy định
của pháp luật hiện hành trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ
chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo
kinh tế - kỹ thuật, đề nghị các cơ quan chuyên môn có liên quan thẩm định theo
quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của
các thông tin, tài liệu của dự án khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định,
phê duyệt.
Các đơn vị được Bộ giao là
cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ có trách
nhiệm thực hiện thẩm định các nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo
quy định của
Luật Xây dựng
, đồng thời chịu
trách nhiệm thẩm định một số nội dung sau: Sự phù hợp về quy hoạch, quy mô đầu
tư so với chủ trương đầu tư được duyệt; sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở
với nhiệm vụ thiết kế, danh mục tiêu chuẩn áp dụng; giải pháp tổ chức thực hiện
dự án; sự phù hợp của phương án công nghệ (nếu có).
Đơn vị được giao chủ trì thẩm
định theo quy định tại
Điều 11 của Quy chế này
tổ chức thẩm
định dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng.
Trong quá trình thẩm định, Cơ
quan chủ trì thẩm định gửi văn bản (kèm theo hồ sơ) lấy ý kiến của các đơn vị
chuyên môn. Các Vụ chức năng, các Cục chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định về
chuyên môn gửi cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định. Trường hợp cần thiết,
cơ quan chủ trì thẩm định đề xuất Bộ thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm
định dự án trước khi tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt.
Cơ quan chủ trì thẩm định gửi
văn bản để lấy ý kiến thống nhất của Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh (nếu cần) về quy
mô dự án, sự phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương; tính
chính xác diện tích sử dụng đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải
phóng mặt bằng và các nội dung liên quan khác làm cơ sở để tổng hợp thẩm định.
Cơ quan chủ trì thẩm định
không thẩm định lại và không chịu trách nhiệm về các nội dung của hồ sơ đã được
các cơ quan chuyên môn khác thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ
quan chủ trì thẩm định và các đơn vị tham gia thẩm định chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung thẩm định của mình.
Điều 13.
Điều chỉnh dự án đầu tư
Điều chỉnh dự án đầu tư thực
hiện theo pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư công và các quy định của
pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh dự
án; trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án
theo quy định. Trong hồ sơ trình điều chỉnh dự án phải xác định nguyên nhân điều
chỉnh, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Thẩm quyền thẩm định, phê
duyệt điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện theo
Điều 10, Điều
11 của Quy chế này
.
Trường hợp điều chỉnh dự án làm
thay đổi nhóm dự án hoặc cấp công trình xây dựng của dự án, thẩm quyền thẩm định
và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh xác định theo thẩm quyền của
nhóm dự án, cấp công trình sau điều chỉnh.
Trường hợp điều chỉnh dự án
làm thay đổi các nội dung dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư
phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước
khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.
Chương V
QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Điều 14.
Quản lý tiến độ, chất lượng thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm
toàn diện về quá trình quản lý và thực hiện dự án được giao.
Các Cục có chức năng, nhiệm
vụ là cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ có trách nhiệm quản lý tiến
độ, chất lượng xây dựng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu theo chức
năng, nhiệm vụ đối với các dự án do Bộ trưởng quyết định đầu tư.
Cơ quan chủ trì thẩm định có
trách nhiệm đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn,… theo quy định pháp luật.
Việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của
chủ đầu tư và các chủ thể tham gia trong quá trình thực hiện dự án.
Chủ đầu tư có trách nhiệm trực
tiếp làm việc với các cơ quan có liên quan trong quá trình kiểm tra, thanh tra,
kiểm toán, .... từ khi chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu, đưa công
trình vào khai thác, sử dụng.
Điều 15.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
,
hỗ trợ, tái định cư
Chủ đầu tư hợp phần xây dựng
chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thực hiện dự án; có trách nhiệm phối hợp
chặt chẽ với chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng xây dựng kế hoạch, tiến độ
thực hiện dự án. Trường hợp dự án chỉ có 01 chủ đầu tư duy nhất, thì chủ đầu tư
chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc của Dự án.
Chủ đầu tư hợp phần giải
phóng mặt bằng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư hợp phần xây dựng,
các cấp chính quyền và các sở, ngành tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt
bằng.
Các đơn vị được Bộ giao là
cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành đôn đốc chính quyền các cấp tại địa
phương tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng, hỗ trợ, tái định cư.
Trường hợp có khó khăn, vướng mắc
vượt thẩm quyền, cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì, tham mưu Bộ có văn bản
gửi hoặc làm việc với các cấp chính quyền địa phương về việc tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc để đảm bảo mặt bằng xây dựng công trình.
Điều 16.
Quản lý hoạt động đấu thầu
Cục Quản lý và Xây dựng công
trình thủy lợi có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu
hàng năm của Bộ theo quy định. Các cơ quan quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo
tình hình hoạt động đấu thầu hàng năm đối với các dự án do đơn vị quản lý gửi Cục
Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi trước ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo của
kỳ báo cáo để tổng hợp.
Về kiểm tra, giám sát hoạt động
đấu thầu, giải quyết kiến nghị và xử lý tình huống trong đấu thầu:
a) Cơ quan chủ trì thẩm định dự
án chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động
đấu thầu; giải quyết kiến nghị và xử lý tình huống trong đấu thầu đối với các
trường hợp thuộc trách nhiệm của Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
về lựa chọn nhà thầu.
b) Cơ quan chủ trì thẩm định dự
án có trách nhiệm tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền về điều chỉnh, sửa đổi hợp
đồng (nếu có).
Chương VI
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
CÔNG
Điều 17.
Quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách
Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì
thực hiện thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước
theo ngân sách năm và ký thừa lệnh Bộ trưởng thông báo xét duyệt quyết toán vốn
đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách cho các chủ đầu tư, ban
quản lý dự án
Điều 18.
Thẩm quyền quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Thẩm quyền phê duyệt quyết
toán
a) Đối với dự án quan trọng quốc
gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư: Bộ
trưởng phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần, tiểu dự án độc
lập thuộc Bộ quản lý.
b) Đối với các dự án đầu tư
công khác, thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo thẩm
quyền phê duyệt dự án tại
Điều 10 Quy chế này
.
Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết
toán dự án hoàn thành.
Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện
thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng quyết định đầu tư. Các cơ
quan, đơn vị được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư dự án chịu trách nhiệm
tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
Điều 19.
Yêu cầu của quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Dự án có nguồn vốn đầu tư bằng
ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, chủ đầu tư (đơn vị được giao thực
hiện nguồn vốn địa phương) có trách nhiệm trình UBND tỉnh, thành phố (đơn vị
giao nguồn vốn) phê duyệt quyết toán chi phí đầu tư bằng nguồn ngân sách địa
phương. Khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn
thành trình Bộ bao gồm tất cả các nguồn vốn đầu tư của dự án.
Đối với công trình, hạng mục
công trình độc lập đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu
tư, đơn vị tiếp nhận, sử dụng có trách nhiệm lập đề án vận hành, duy trì và đề
xuất phương án xử lý tài sản làm cơ sở trình phê duyệt, đảm bảo việc bố trí vốn
vận hành.
Đối với hạng mục công trình
điện gồm: Đường dây và trạm điện đến 110kV sau khi nghiệm thu công trình để đưa
vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị chuyển giao nguyên trạng
sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam
phân cấp, ủy quyền (đơn vị điện lực quản lý).
Điều 20. Tổng
hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công
Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp
và lập báo cáo quyết toán theo niên độ vốn đầu tư công do Bộ quyết định đầu tư
gửi Bộ Tài chính trước ngày 01 tháng 8 năm sau năm quyết toán; tổng hợp báo cáo
tình hình quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 01
năm sau năm quyết toán.
Chương
VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21.
Điều khoản chuyển tiếp
Các dự án đã được phân cấp quyết
định đầu tư trước thời điểm Quy chế này có hiệu lực, các đơn vị được phân cấp tiếp
tục quản lý và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
Đối với dự án, công trình đã
được giao cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ thẩm định, trình phê duyệt trước thời
điểm Quy chế này có hiệu lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành quyết
toán dự án hoàn thành.
Các quy định về chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Bộ khác với những nội dung quy định tại các Điều
khoản nêu trên thì thực hiện theo Quy chế này.
Điều 22. Tổ
chức thực hiện
Trong quá trình thực hiện quản
lý dự án, các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ các quy định của pháp luật,
quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Trong quá trình thực hiện, Vụ
Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn;
tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vướng mắc, phát sinh để kịp thời bổ sung, điều
chỉnh; trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền ban
hành sau ngày hiệu lực của quyết định này có quy định khác với các quy định
trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp
luật đó./.
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